ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Improvements to burial ground at yelahanka and kenchenahalli in ward no -01 & 02 of yelahanka sub division. (Package No-03)

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT-15/W O/ 22 /2020-21 Dt 19-05-2020
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ Improvements to burial ground at yelahanka and kenchenahalli in ward no -01 & 02 of yelahanka sub division. (Package No-03) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಸತೀಶ್ (ಸತ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 180 ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್ -19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್-20 ರಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಸದರಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸರ್ವೇ ನೆಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ)

4) ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

5) ಸ.ಕಾ.ಇ. ಯ. ಬಿ ಭಾಗ.

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

67 ಕ.ಪ್ರಾ.ಸಿ..

ಯ.ವಿ :-

ಕೋಷ್ಟಕ (1) ರಿಂದ (5) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ Improvements to burial grounds at Yelahanka and kuchinahalli in Ward No-02 ರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುತ್ತೋದಾರರಾದ M/s. R. Satheesh ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-05-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಲಹಂಕ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಯು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ADLR ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮ.ಎ.) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ COVID-19 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಿಯಿಂದ Surveyor ರವರು ನೀಡಿರುವ Boundary ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುತ್ತೋದಾರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(ಗ) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುತ್ತೋದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಳತೆಯಾಗಲಿ ಪರಿಮಾಣವಾಗಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

(ಘ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿ)

02/02/2021

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to burial ground at yelahanka and kenchenahalli in ward no -01 & 02 of yelahanka sub division (Package No-03)
2	Amount of Work Portion	Rs 139 00 Lakhs
3	Estimated Cost	Rs 150 00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri R Satheesh (M/s Sathya Constructions)
5	Agreement No	EE(YNK D)E-PMT-15/W O/ 22 /2020-21 Dt 19-05-2020
6	No and date under which work order issued	EE(YNK D)E-PMT-15/W O/ 22 /2020-21 Dt 19-05-2020
7	Time limit originally fixed for completion	180 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	20-11-2020
9	Date of receipt of application in the sub division office	20-11-2020
10	Extension granted if any	
	i)	90 days
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	EWE for compound wall
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	90 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period.
18	Probable time required for completion of remaining work	90 days

19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	
20	Whether notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Delayed due to surveying work No penalty should be imposed.

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64

Asst. Executive Engineer
Assistant Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Chief Engineer
Yelahanka Zone Bangalore-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560064.

PH: 080 - 28566650
e-mail:-
aeeynk12@gmail.com

ನಂ: ಸಕಾಅ / ಬೃಬೆಂಮಪಾ / ಯಉವಿಬಿ /ಸ.ಅ–1/ 203/2020–21. ದಿನಾಂಕ: 18/12/2020

'ಅತಿ ಜರೂರು'

ರವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಭೂ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್
ಯಲಹಂಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು–560064.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ :– ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಷಯ :– 1. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ–1/ 193/2020–21 ದಿ: 8–11–2020.
2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ–1/ 11/2020–21 ದಿ: 18–05–2020.
3. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ–1/309/2019–20 ದಿ: 06–03–2020.
4. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18–5–2020

* * * *

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1),(2) ಮತ್ತು (3)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ತಾವು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಾನದ ಸರಹದ್ದನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದೃಡೀಕರಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತಿ ಜರೂರೆಂದು ಹಲವಾರು ಭಾರಿ ಕೋರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯವು ಅತಿಜರೂರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1[illegible] ದಿನಾಂಕ 18/12/2020 ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ

1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560064.
PH: 080 - 28566650
e-mail:- aeeynk12@gmail.com

ಸಂ: ಸಕಾಅ / ಬೃಬೆಂಮಪಾ / ಯಉವಿಬಿ /ಸ.ಅ-1/193 /2020-21. ದಿನಾಂಕ: 8/12/2020

'ಅತಿ ಜರೂರು'

ರವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಭೂ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್
ಯಲಹಂಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು–560064.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ :– ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಷಯ :– 1. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ–1/[illegible]/2020–21 ದಿನಾಂಕ: 07–05–2020.

2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ–1/309/2019–20 ದಿನಾಂಕ: 06–03–2020.

3. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18–5–2020

* * * *

ಮೇಲ್ಕಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2) ಮತ್ತು (3)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿಷಯವು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವು ಅತಿಜರೂರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಲಹಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ 8/12/2020

ಪ್ರತಿ:
1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ನಂ: ಎಲ್ ಎನ್ ಡಿ/ಎನ್ ಎಮ್ಸಿ/ಸಿಆರ್ /343/19-20

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 28/4/20

ರವರಿಗೆ
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ.
ಯಲಹಂಕ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-೧ ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದು ಗುರುತಿಸಿಕುಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:	ಅ/ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಯಉವಿಬೆ/ಅ.ಅ-1/268/19-20

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-೧ ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದು ಗುರುತಿಸಿಕುಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತಕರು ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-೧ ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದು ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ .ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಡ ಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮನವಿಯಂತೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ಸ.ಕಾ.ಅ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ತನಿಕೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು
& ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ,ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560064 ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -- 560064.
PH: 080 - 28566650
e-mail:- aeeynk12@gmail.com

ನಂ: ಸಕಾಅ / ಬೃಬೆಂಮಪಾ / ಯಉವಿಬಿ /ಸ.ಅ-1/ 11 /2020-21. ದಿನಾಂಕ: 18/5/2020

'ಅತಿ ಜರೂರು'

ರವರಿಗೆ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಭೂ ದಾಖಲೆ ವಿಭಾಗ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್
ಯಲಹಂಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು-560064.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ :- ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಷಯ :- 3. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ ಯ.ಉ.ವಿ/ಸ.ಅ-1/309/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 06-03-2020.
4. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18-5-2020

* * * *

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಿಷಯು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಾರ್ಗಕ ಮೇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಯಲಹಂಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತಿಜರೂರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
ದಿನಾಂಕ: 18/5/2020

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ
ನಂ..... ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560064.
PH: 080 - 28566650
e-mail:- aeeynk12@gmail.com

ಸಂ: ಸಕಾಲ / ಬೃಬೆಂಮಪಾ / ಯಉವಿಬಿ /ಸ.ಅ–1/ ೩೬೮/2019–20. ದಿನಾಂಕ: 24/11/2020

ರವರಿಗೆ,
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ರವರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ) ತಾಲ್ಲೂಕ್,
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ :– ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–1ರ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ :– ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ.

* * * *

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–1ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವು ಅತಿಜರೂರಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೃತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

A-Ee(40T)

SH3 6/12/2020

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು–64.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸ.ಇಂ.ಕಾ.ಕ್ಲ-1

6/12/2020

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ನಂ.24/1, ದಿನಾಂಕ..27.11.20
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ಒಲ್ಡ್ ಟೌನ್, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು - 560064.

PH: 080 - 28566650
e-mail:-
aeeynk12@gmail.com

ನಂ: ಸಕಾಅ / ಬೃಬೆಂಮಪಾ / ಯಉವಿಬಿ /ಸ.ಅ-1/ 265/2019-20.

ದಿನಾಂಕ: 24/1/2020

ರವರಿಗೆ,
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ರವರು,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ (ಅಪರ) ತಾಲ್ಲೂಕ್,
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ :- ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ :- ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ.

* * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಕ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುರಭಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಸರಹದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಷಯವು ಅತಿಜರೂರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:
1. ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.